

**Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg**



StALU Mittleres Mecklenburg
Postanschrift und Sitz des Amtsleiters
Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock

Informationsblatt Nr. 2 zur Baumaßnahme „Sturmflutschutz Alter Strom Süd“

Ergänzend zum Informationsblatt Nr. 1 vom 7. Dezember 2017 erhalten Sie hiermit weitere Hinweise zum Bauzeitenplan.

Seit Beginn der Baumaßnahme hat sich schon viel verändert. Das Baugeschehen wird nicht nur von den Warnemündern, sondern auch von den Gästen des Ostseebades mit Interesse verfolgt. Wichtige Meilensteine sind erreicht, wie die Herstellung des südlichen Lückenschlusses im Stahlwasserbau und die ersten Abschnitte in modularer Betonbauweise. Nach der Kampfmittelsondierung am Südenende konnte auch dieser Bereich für die noch anstehenden Tiefbauarbeiten freigegeben werden.

Während der bisherigen Bauarbeiten kam es aufgrund unvorhergesehener aber notwendiger Leistungen zu Verzögerungen im Bauablauf. Darüber hinaus wurde der Baubetrieb auch noch mit zusätzlichen Leistungen für den Ersatzneubau der Uferkonstruktion im Bereich der Hausnummern 54-59 beauftragt. Neuer Fertigstellungstermin ist nun Anfang 2020.

Die Bohrarbeiten für den Bodenaustausch vom Wasser aus werden von der aktuellen Position aus bis zur Bahnhofsbrücke noch bis Januar 2019 andauern. Das Einbringen und Verankern der Spundwand erfolgt immer nachlaufend, bevor die Altkonstruktion abgerissen wird und die Betonarbeiten beginnen.

Im Bereich der Hausnummern 3-7 erfolgen die Bohrarbeiten für den Bodenaustausch im Zeitraum Januar-April 2019, die Spundwand- und Betonarbeiten schließen sich unmittelbar an.

Die zusätzlichen Arbeiten für den Betonbau im Bereich der Hausnummern 54-59 erfolgen ab Mitte September 2019.

Nach der aktuellen Straßensperrung wird es im nördlichen Abschnitt der Baustelle zu mehreren aufeinanderfolgenden abschnittsweisen Straßensperrungen kommen.

Rostock, 4. September 2018