

**Umsetzungstabelle des Wasserkörpers 2.BWZ**

<b>Gewässername:</b>	<b>Warnow</b>	<b>Wasserkörpernummer:</b>	<b>WAMU-0100</b>
<b>Stationierung:</b>	<b>0 - 38.315, 0 - 611</b>	<b>Gewässerkennzahl:</b>	<b>96400000000, 964720000000</b>
<b>Einstufung des Wasserkörpers:</b> natürlich			

Maßnahmenummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		Measure Type Code	Termine Ausführung
		von	bis		
M02	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung, Schwerpunkt Fließstrecke Schwaan bis Rostock	0	38315	29: Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft 30: Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft 33: Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten (OW)	2027
M03	Rückbau Polder Kassow BOV erforderlich FFH-Managementplanung DE 2138-302 Maßnahme 236 S0034 EF12 WBV Beke - Ablehnung der Maßnahmen durch den WBV	34700	38336	65: Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen) 63: Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 93: Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung	begonnen in FNV Kassow/ Kambis und durch STALU MM
M06	städtebauliche Ordnung der Bootshäuser im Raum Rostock Umsetzung im B-Plan B-Plan/Uferkonzept Oberwarnow	0	650	95: Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten	erledigt durch UWB HRO
M07	Beräumung der Ufer und Rückbau der Stege ohne Registrierung Bauschutt, alte Steganlage, Zäune	0	38315	73: Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	begonnen und laufende Umsetzung bis 2027 im Rahmen der Unterhaltung StALU MM
M08	<b>teilweise umgesetzt, im 3. BWZ durch M17 ersetzt</b> Abwasserentsorgung Eigenheime und Wochenendhäuser Nähe Zeez/Altarm, Optimierung Kläranlage Vorbeck Gemeinde Zeez Sanierungsbescheide sind versandt, Gemeinde Neu Wiendorf Sanierungsbescheide werden 2009 verschickt S0033 EF67 UWB LROS – Abwasserentsorgung Eigenheime umgesetzt	16200	17200	5: Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	teilweise umgesetzt und ersetzt
M11	Studie zur Ermittlung der Auswirkungen der Altlast VENOC Gelände auf den chemischen Zustand S0015 EF02 StALU MM - Dezernat 42 voraussichtlich keine Sanierung der Altlast auf Grund BBoSchG	605	1605	501: Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	2021
M14	Einrichtung eines gewässertypkonformen Entwicklungskorridors (soweit noch nicht vorhanden) FFH-Managementplanung DE 2138-302 alle Maßnahmen zur Ausweisung/Erhalt Randstreifen, Erhalt Standortbedingung, Optimierung Wasserhaushalt und Erhalt Stand- und Fließgewässer	0	38315	74: Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung 70: Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 30: Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 33: Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten (OW)	begonnen in FNV Kassow/Kambis und durch STALU MM 2027
M15	Machbarkeitsstudie Gestaltung Bleichergraben unter Berücksichtigung der Fischwanderung S0125 EF05 WSV Bund - falsche Vorortung der Maßnahmen auf der Route WK	0	800	501: Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	2021
M16	Kontrolle der Umsetzung der Allgemeinverfügung ehem. Landkreis DBR im Bereich Wochenendhäuser	16110	16367	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	umgesetzt durch UWB 2015 und 2018
M17	<b>im 3. BWZ auf Hinweis des ZVK auf KA Kassow umformuliert, da KA Vorbeck nicht optimierbar</b> Untersuchung der Möglichkeiten zur Optimierung der KA Vorbeck	25656	26294	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Umformuliert 2027