

Umsetzung der Maßnahmen des Wasserkörpers 3.BWZ

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| Gewässername: | Westpeene | Wasserkörpernummer: | OPEE-3400 |
| Stationierung: | 114.809 - 120.441 | Gewässerkennzahl: | 96600000000 |
| Einstufung des Wasserkörpers: natürlich | | | |

| Maßnahmenummer | Maßnahmenbeschreibung | Stationierung | | Measure Type Code | Termine Ausführung |
|----------------|---|------------------|------------------|---|--|
| | | von | bis | | |
| M04 | Sohlanhebung und Wiedervernässung der Fläche zwischen dem aktuellen Gewässerbett und dem südlich gelegenen Randgraben durch Neutrassierung und Sohlanhebung einschließlich Herstellung der Durchwanderbarkeit (Durchlass Weg nach Großen Luckow) entsprechend der Machbarkeitsstudie 2013 S0195 EF087 W BV Peene Planfeststellung erforderlich | 117559 | 118459 | 63 Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 65 Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen) 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen 72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung | 2027 |
| M17 | Anbindung Nebenlauf Anbindung der naturnahen Bereiche des Nebenlaufes aus dem NSG Hellgrund östlich von Klein Rehberg; S0195 EF088 W BV Peene - Planfeststellung erforderlich | 118415 | 118434 | 75: Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) | 2027 |
| M24 | Einbau eines Durchlasses B108 zur Anbindung an die Westpeene (außerordentlich bedeutsam im Prioritätenkonzept) entsprechend der Machbarkeitsstudie 2013 | 117502 | 117523 | 69: Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | 2027 |
| M25 | Gefälleabbau unterhalb der B108 und Anbindung an den aktuellen Lauf der Westpeene entsprechend der Machbarkeitsstudie 2013 S0195 EF90 W BV Peene Plangenehmigung erforderlich | 117459 | 117559 | 72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung | 2027 |
| M26 | Strukturverbessernde Maßnahmen einschließlich Gewässerentwicklungskorridor entsprechend der Machbarkeitsstudie 2013 | 118459 | 119459 | 70 Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 71 Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) | 2027 |
| M28 | Gehölzpflanzung bzw. -entwicklung (entsprechend Erfolgskontrolle 2021) | 115500 116845 | 115700 117450 | 73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 74 Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung | 2027 |
| M29 | 2. Erfolgskontrolle des Renaturierungsprojektes unterhalb der B108 | 114747 | 117441 | 508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen | begonnen Fördermittelantrag StALU MM 2025 |