Umsetzungstabelle des Wasserkorpers im 2. BWZ

begonnen
69: MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen Erarbeitung der

Herstellen der 6kologischen Durchgéngigkeit am Wehr Walkmohl entsprechend der Genehmigungsplanung 2014
FFH-Managementplanung DE2239-301 MaRnahme 024 asserbaulichen Anlagen Ausfuhrungsplanung
2020 Umsetzung bis 2023|

58568 58588




